

PROJECT CLOSEOUT / 2026.09.15

Analyzer Coder.


让项目知识，回到代码现场。

代码与知识联合检索平台 · 项目结项汇报

阶段性研发结项

多分支 · 可追溯 · 联合检索

整个项目当前交付版本；不替代业务验收或生产上线验收。



CONTEXT / 建设背景

信息分散，版本不同，答案难核对。

研发人员需要同时理解代码实现、业务约束与当前版本。

查找成本

知道业务，不知道代码在哪

业务术语与文件名、符号名并不一致。单靠文件搜索，难以找到完整上下文。

理解成本

找到实现，仍缺少约束

架构说明、业务规则与经验分散在不同材料中，难与具体实现一起查看。

核对成本

答案有了，依据不清楚

AI 生成内容可能缺少来源，或引用了其他分支、过期代码与知识。

建设目标：让“找得到”与“核对得清楚”成为同一条工作路径。

用一条检索路径，串起四类问题。

代码与文档分散	联合检索	同时返回源码片段与相关知识，保留各自身份。
分支与版本容易混用	固定阅读上下文	以项目、分支、快照和提交限定查询范围。
答案缺少可回查来源	证据链保留	从引用回到原文、行号、知识卡及修订。
知识是否有效不明确	来源复核与分支验证	记录知识修订对指定分支与快照的核验结论。

提供解决问题的能力，不等于已经量化证明节省时间或提高效率。

WORKFLOW / 产品主流程

接入 → 准备 → 维护 → 检索 → 核对

问答、图谱与 MCP 围绕主流程提供辅助能力。



最小可用路径

关键词检索即可起步

无需强制配置外部模型。向量与 CodeGraph 是可选增强。

当前产品边界

聚焦代码与知识检索

跨仓工程、变更审查、PR/MR Webhook 与审查 CI 已退出当前范围。

先明确版本，再理解结果。



读取隔离

检索、源码、知识、图谱与问答使用同一阅读上下文。

切换保护

切换项目或分支使旧请求失效，未准备分支不回退默认版本。

历史保留

引用保留原快照与知识修订，仍被引用的产物受清理保护。

从项目接入，到可回查的检索结果。

项目与代码

接入 / 多分支 / 索引

本地 Git、远程 Git与 ZIP；受管快照、分支跟踪、归档恢复和代码定位。

知识资产

独立卡片 / 修订 / 验证

共享与专属知识独立维护；审核发布、Markdown 来源及分支验证。

检索与问答

联合检索 / 引用 / 会话

代码与知识共同召回；辅助问答保留引用，图谱辅助查看关系。

AI 接入

只读 MCP 检索

search_project 复用同一后端检索逻辑与权限规则。

基础管理

权限 / 任务 / 配置

账号与项目权限、模型配置、系统审计、任务历史和错误诊断。

工程交付

源码 / 脚本 / 文档

Java 与 Vue 技术底座，数据库迁移、启动部署和评测材料。

优势来自信息关联与边界清晰。

协同

代码与知识一起找到

兼顾实现定位和业务背景，不把代码查找与知识理解割裂。

可追溯

证据可回到原始材料

路径、行号、修订与快照让结果便于核对和解释。

版本明确

适配多分支维护

分支产物和阅读范围隔离，降低版本混淆。

独立维护

保留共性与分支差异

共享和专属知识互不自动覆盖，分别维护与验证。

依赖可选

分阶段引入增强能力

最小路径不强依赖外部模型或 CodeGraph。

规则一致

网页与 AI 使用同一基础

MCP 复用检索和授权规则，减少入口差异。

减少重复入口，让核心功能更清楚。

能力收敛

退出非核心遗留能力

- 清理旧组件与未使用 API 包装。
- 退出跨仓工程及审查相关功能。
- 跨仓迁移检查非空数据，先导出或迁移。

界面收敛

管理、阅读与诊断各有入口

- 分支面板保留核心动作，高级操作折叠。
- 知识验证迁至详情，任务历史集中查看。
- 菜单统一为联合检索、项目问答、知识管理等。

整理功能职责，同时保留归档恢复、单项重建与权限边界。

研发验证已开展，完整验收仍需补齐。

126 项

分支改造前端回归最终通过

32 个文件；旧权限断言更新后单独复测，最终摘要调整相关测试通过。

229 通过 / 5 跳过

后端最近各类报告汇总

76 类共 234 项，无失败或错误；不是最终版本的一次完整集成验收。

7 项

菜单导航复测通过

类型检查通过；分支改造后前后端构建通过，本地健康检查 HTTP 200。

尚未完成的验收

新增历史接口登录后实测、最新版本完整浏览器流程、真实模型与 CodeGraph 联调、生产部署及业务召回标准的量化验证。

上述统计来自不同阶段与范围，不相加为一次完整验收；有引用不等于事实已经证明。

NEXT / 优先改进事项

优先补齐质量、闭环与可靠性。

P1 · 当前主流程的下一阶段重点

质量评测

用真实问题衡量检索效果

建立多语言、业务术语与多分支人工标注样本，统计 Recall@10、排序质量和错误类型。

知识维护

让失效知识有处理机制

明确负责人和复核周期，跟踪待验证与过期积压，验证代码更新后的处理闭环。

业务闭环

补齐最新版端到端验收

验证两项目各两分支的准备、切换、知识验证、历史分页、问答引用及权限拒绝。

运维保障

验证备份、恢复与升级

验证数据库与文件一致备份、恢复演练、密钥责任、迁移与任务崩溃恢复。

根据使用规模与真实需求推进。

P2 · 使用与工程优化

运行表现与操作体验

- 实测大仓库索引耗时、查询 P95 与并发资源。
- 优化首屏包体与加载表现。
- 评估分支任务取消和专用重试闭环。
- 校准真实模型与图谱能力，更新现行使用文档。

P3 · 需求驱动扩展

材料覆盖与效益评估

- 按需评估 PDF / Office 内容抽取与全文索引。
- 补齐来源、权限及安全校验。
- 采集定位耗时、命中与引用核对成功率。
- 用试点反馈决定投入，不宣称未经量化的收益。

已退出的跨仓、审查和门禁功能，不默认恢复。

核心能力已经形成，价值需要持续验证。

项目已具备以版本化源码与独立知识资产为基础的联合检索能力，能够将实现、约束与来源放到同一查找路径。

当前结项

阶段性研发成果移交

源码、MCP、迁移、启动部署脚本、评测材料与功能说明已形成；当前改动仍在工作区，未执行正式发布。

后续重点

业务验收与生产确认

以真实项目验证质量与体验，补齐端到端验证、知识维护和运维可靠性。

[完整文字报告 ↗](#) [完整网页报告 ↗](#)

移交需确认运行环境、数据与受管目录、密钥保存责任、维护负责人及后续验收安排。